

ВО Р. МАКЕДОНИЈА СЕУШТЕ НЕ ПОСТОИ ОРГАНИЗИРАН СКРИНИНГ НА КАРЦИНОМ НА ГРЛО НА МАТКА

Препораки за унапредување на скринингот на карцином на грло на матка

1.

;

2.

:

;

3.

;

4.

;

5.

;

6.

,

;

7.

1/4

60%

;

8.

;

9.

;

10.

,

;

11.

12.

13.

ВОВЕД

(активности за организиран скрининг на рак на грло на матка), 2012
Националната Програма за рана детекција на малигни заболувања,

2011

2012

24 60

, 1

2012

01.01.2012

31.12.2012

2012

, 10

2

Во процесот на обработка на податоците, се соочивме со низа недоследности и нејаснотии во планирањето на мерките во Програмата, недостаток на јавно достапни податоци кои се однесуваат на програмската и финансиската имплементацијата на Програмата и неможност за анализа на податоците содржани


1

2012

24 – 35

2 Ж

во официјалните документи на Министерството за здравство и другите извршители на Програмата добиени преку барањата за пристап до информации од јавен карактер. Односно, во 2012 година:



Заради недостатоците во планирањето и реализацијата на скринингот и недостатокот на квалитетни податоци за негова имплементација, преку анализата даваме осврт на клучните идентификувани недостатоци.

Year	Number of Requests
2011	19.500.000,00
2012	10.000.000,00

1. Преглед на клучни недостатоци во планирањето на Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка во 2012 година ()

- Програмата содржи мерки кои се предвид во програмскиот дел на програмата, а за чија реализација не се издвоени средства со буџетот на истата и обратно,

(1).

2012

Министерството за здравство и Владата на РМ со Програмата предвидуваат формирање на Координативното тело за превенција од рак на грло на матка, но во буџетот на Програмата за 2012 година не предвидуваат средства за неговото функционирање (вакво тело беше планирано да се формира уште во 2011 година).

2012

Министерството за здравство назначува лице од секторот за превентивна здравствена заштита кое ќе биде одговорно за имплементација на Програмата, но во истата не се дефинирани неговите задолженијата и не се издвојуваат средства за неговото работење.

Министерството за здравство и Владата на РМ, во 2012 година со Програмата, предвидуваат обука за цитоскринери на 30 медицински техничари кои се вработени во јавните здравствени установи, додека пак во буџетот на Програмата не издвојуваат средства за нејзина реализација.

2012

Министерството за здравство и Владата на РМ предвидуваат спроведување на медиумска кампања за запознавање на жените од РМ со можноста за добивање на бесплатни превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тестови преку Програмата за скрининг на карцином на грло на матка. Додека пак, во буџетот на Програмата, наместо за оваа намена, се предвидуваат средства за спроведување на кампања за подигнување на свеста кај жените за превентивни прегледи со ПАП тестови и избор на матичен гинеколог.

2012

Во буџетот на Програмата, Министерството за здравство и Владата на РМ предвидуваат набавка на софтвер за евиденција на податоци за имплементацијата на скринингот на карциномот на грло на матка, додека пак во наративниот дел на Програмата ваква активност не е предвидена и образложена. Сепак, во Програмата е наведено дека институциите се соочуваат со недостаток на квалитетни податоци и

проблеми со евиденција (При првата наредна измена оваа активност е избришана од Програмата).

Табела број 1. Клучни разлики во програмскиот и финансискиот дел на Програмата за скрининг на рак на грло на матка во 2012 година

Реден број	Активности предвидени само во програмскиот дел	Активности предвидени само во финансискиот дел
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		2011
6.		

2. Преглед на измените и дополнувањата на обемот на активности и буџетот на Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка во текот на 2012 година

Програмата за скрининг на карцином на грло на матка, е предмет на чести измени и дополнувања

и тоа: несоодветно планирање од страна на Министерството за здравство, недостаток на капацитети за реализирање на планираните активности, ниска наплата на приходи во Централниот буџет или ненавремено и недоволно префрлување на средства од страна на Министерството за финансии за сметка на извршување на активностите превентивна здравствена заштита на Министерството за здравство.

()


2012

Со секоја направена измена и дополнување се повеќе се губи јасноста и континуитетот на мерките и активностите од Програмата.

- 2.1. Влијание на измените и дополнувањата врз мерките кои треба да ги спроведуваат матичните гинеколози, согласно Програмата;
- 2.2. Влијание на измените и дополнувањата врз мерките кои треба да ги спроведуваат цитолошките лаборатории, согласно Програмата;
- 2.3. Влијание на измените и дополнувањата на Програмата врз намалување на обемот на активности и кретење на средства од буџетот;
- 2.4. Пренамена на средства од буџетот на Програмата за други активности предвидени во Програмата и надвор од неа; и
- 2.5. Преглед на измените и дополнувањата на буџетот на Програмата за рана детекција на малигни заболувања.

2.1. Влијание на измените и дополнувањата врз мерките кои треба да ги спроведуваат матичните гинеколози, согласно Програмата

- Со секој измена на Програмата се предвидува да се опфати драстично помал број на жени на возраст од 24 – 35 години со мерките за скрининг на рак на грло на матка.



(.3).


- Министерството за здравство предвидува низок одзив на жените на возраст од 24 – 35 години на поканите за превентивните гинеколошки прегледи со ПАП тест предвидени со Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.

1/4



(.3).

- Министерството за здравство прави несоодветни буџетски пресметки и издвојува помалку средства од потребните за реализација на активностите за скрининг на карцином на грло на матка во предвидениот обем, додека, Владата на РМ и Собранието на РМ ваквите предлози ги усвојуваат.



(.3).

- Со секоја измена на Програмата, направена во текот на 2012 година, средствата во буџетот на истата, наменети за матичните гинеколози, се намалуваат во просек за 1.580.000,00 денари или за 26%. (.3).

Табела број 3. Измени и дополнувања на обемот на активности и средства наменети за матични гинеколози во 2012 година

Ред. број	Опис на програмска активност	Усвоена програма од Владата на РМ (I)	Прва измена на програмата од Владата на РМ (II)	Втора измена на програмата од Владата на РМ (III)
		(20 јануари 2012 год.)	(2 април 2012 год.)	(20 декември 2012 год.)
1.		100.000	100.000	26.000
2.		50,00	30,00	30,00
	Вкупно (1+2):	500.000,00	300.000,00	780.000,00
3.		25.000	25.000	20.200
4.		280,00	200,00	200,00
	Вкупно (3+4):	7.000.000,00	5.000.000,00	4.040.000,00
	ВКУПНО (1+2+3+4):	7.500.000,00	5.300.000,00	4.820.000,00

2.2. Влијание на измените и дополнувањата врз мерките кои треба да ги спроведуваат цитолошките лаборатории, согласно Програмата

- Министерството за здравство при секоја измена предвидува различен број на цитолошки анализи наспрема број на ПАП тестови.

25.000

5.000

20.200

28.000

468.000,00

. (.4).

- Средствата за надоместување на партиципацијата за цитолошка анализа на цервикалниот брис на жените на кои им е направен ПАП тест преку Програмата во текот на 2012 година неколку пати се изменети.

1.500.000,00

2012

20% (), 29% (). (.4).

Табела број 4. Измени и дополнувања на обемот на активности и средства наменети за цитолошки лаборатории во 2012 година

Ред. број	Опис на програмска активност	Усвоена програма од Владата на РМ (I)	Прва измена на програмата од Владата на РМ (II)	Втора измена на програмата од Владата на РМ (III)
		(20 јануари 2012 год.)	(2 април 2012 год.)	(20 декември 2012 год.)
1.		25.000	20.000	28.000
2.		60,00	60,00	60,00
	ВКУПНО (1+2):	1.500.000,00	1.200.000,00	1.680.000,00

2.3. Влијание на измените и дополнувањата на Програмата врз намалување на обемот на активности и кретење на средства од буџетот

- Низа значајни активности, во текот на 2012 година, преку извршените измени и дополнувања се избришани од Програмата,

При првата измена и дополнување на Програмата избришани се три значајни активности и тоа:

- ();
- ;
-

Со оваа измена биле скратени вкупно 1.000.000,00 денари, 400.000,00
, 350.000,00
250.000,00
. (.5).

При втората измена на Програмата избришани се уште две други активности, и тоа:

- (6 10).

Со оваа измена биле скратени вкупно 820.000,00 денари,
. (.5).

- Во текот на 2012 година, како резултат на кретењето на активностите, буџетот на Програмата е намален за 1.820.000,00 денари. Најголем износ на средства се

скратени од средствата наменети за Центрите за јавно здравје (1.220.000,00 денари). (. 5).

Табела број 5. Преглед на активности и средства кои се скратени од Програмата за скрининг на карцином на грло на матка во текот на 2012 година

Ред. број	Опис на програмска активност	Донесена програма од Владата на РМ (I)	Прва измена на програмата од Владата на РМ (II)	Втора измена на програмата од Владата на РМ (III)
		(20 јануари 2012 год.)	(2 април 2012 год.)	(20 декември 2012 год.)
1.	(10те Центри за јавно здравје)	40.000,00 10		
Вкупен буџет за активност број 1.		400.000,00	0,00	0,00
2.	(ИЈЗ и ГАК)	250.000,00 2		
Вкупен буџет за активност број 2.		500.000,00	0,00	0,00
3.	(ИЈЗ)	100.000 1		
Вкупен буџет за активност број 3.		100.000,00	0,00	0,00
4.	(Центри за јавно здравје: Куманово, Скопје, Кочани, Струмица, Охрид и Битола)		120.000,00 6	
Вкупно за активност број 4:		0,00	720.000,00	0,00
5.	(сите 10 ЦЈЗ)		10.000,00 10	
Вкупно за активност број 5:		0,00	100.000,00	0,00
ВКУПНО (1+2+3+4+5)		1.000.000,00	820.000,00	0,00

2.4. Пренамена на средства од буџетот на Програмата за други активности предвидени во Програмата и надвор од неа

- Во текот на 2012 година Програма е дополнета со три нови активности. Буџетот за нивно извршување изнесува 430.000,00 денари, што претставува 1/4 од износот на средствата кои се скратени со измените и дополнувањата на Програмата. (

.6)

2012

-

-

-

2011

- Не постои јавно достапен податок за податок за што се потрошени и пренаменети средствата кои се скратени од Програмата во текот на 2012 година (1.390.000,00 денари), а не се искористени за извршување на активности поврзани со скрининг на карцином на грло на матка.

Табела број 6. Преглед на активности и средства со кои е дополнета Програмата за скрининг на карцином на грло на марта во 2012 година

Ред. број	Опис на програмска активност	Донесена програма од Владата на РМ (I)	Прва измена на програмата од Владата на РМ (II)	Втора измена на програмата од Владата на РМ (III)
		(20 јануари 2012 година)	(2 април 2012 година)	(20 декември 2012 година)
1.	(Институт за јавно здравје – ИЈЗ)		160.000,00	300.000,00
	Вкупно за активност број 1:	0,00	160.000,00	300.000,00
2.	(10 Центри за јавно здравје)			30.000,00 денари x 10 ЦЈЗ
	Вкупно за активност број 2:	0,00	0,00	300.000,00
3.	2011		3.525.000,00	100.000,00
	Вкупно за активност број 3:	0,00	3.525.000,00	100.000,00
	ВКУПНО (1+2+3):	0,00	4.505.000,00	430.000,00

2.5. Преглед на измените и дополнувањата на буџетот на Програмата за рана детекција на малигни заболувања

- Министерството за здравство не подготвува периодични и годишни извештаи за реализирани активности и потрошени средства од Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.

- 2012
Министерството за здравство не подготвува и Владата на РМ не донесува нова Програма при измените и дополнувањата на Програмата направени како резултат на ребалансот на буџетот на РМ.

16.882.000,00
28.601.820,00 (.7).

- , во текот на 2012 година не се потрошени 57% од средствата алоцирани за оваа Програма со измените направени на 20 декември 2012 година. (.7).

- Износот на средства од Програмата наменет за исплата на долгови за извршени договорни услуги во 2011 година изнесува 16.290.753,00 денари, кој е за 3.959.672,00 повеќе од вкупно потрошените средства според завршната сметка на буџетот за 2012 година. 2012

(.7).

Табела број 7. Преглед на планираниот и реализираниот буџет на Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 години

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	2012 усвоен од Собранието на РМ – 26 декември 2011 година	30.000.000,00
2.	2012 усвоен од Владата на РМ - 20 јануари 2012 година	30.000.000,00
3.	2012 извршени од страна на Владата на РМ (Прва измена)- 02 април 2012 година	28.881.820,00
4.	2012 извршени од страна на Собранието на РМ – 07 јуни 2012 година	16.882.000,00
5.	2012 извршени од страна на Владата на РМ (Втора измена) – 20 декември 2012 година	28.601.820,00
6.	2012 интерен Преглед на исплатени средства на здравствени установи од Програмите за превентивна и куративна здравствена заштита за 2012 година на Министерството за здравство	12.331.081,00
7.	2012 презентирани во Завршната сметка на буџетот на РМ презентирани пред и усвоени од Собранието на РМ истото.	12.331.081,00
8.	Вкупен износ на долгови за извршени договорни услуги 2011	16.290.753,00

3. Преглед на податоците презентирани во официјалните програмски и финансиски документи подготвени во текот на имплементацијата на Програмата во 2012 година

Податоците за една иста активност презентирани од еден извршител се разликуваат во неколку различни документи подготвени од истиот извршител. Податоците кои се однесуваат на реализацијата на една иста активност од Програмата се разликуваат во документите на извршителите и документите на координаторите на скринингот. (Прилог 8).

		2012	22.869
24	35	(22.834)	
			2012
22.834		24	35
	38.314		37.843.
-			
-			
-			
-			
-			
		2012	

Табела број 8 . Преглед на податоци за имплементација на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка презентирани во извештаите и фактурите подготвени од матични гинеколози, Цитолошки лаборатории, Центрите за јавно здравје , Институтот за јавно здравје и Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

Опис на мерка	Матични гинеколози		Цитолошки лаборатории		Центри за јавно здравје	Институт за јавно здравје	Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство
	<i>податоци презентирани во фактура</i>	<i>податоци презентирани во извештај</i>	<i>податоци презентирани во фактура</i>	<i>податоци презентирани во извештај</i>	<i>податоци презентирани во извештај</i>	<i>податоци презентирани во извештај</i>	<i>податоци презентирани во извештај</i>
24 - 35	22.869	22.834	0	0	38.314	37.843	0
	0	0	0	0	11.571	1.164	0
	0	0	0	0	29.568	36.679	0
	7.404	7.947	0	0	25.084	19.073	0
	15.465	14.887	0	0	19.377	17.595	0
	0	12.116	27.785	27.785	17.332	15.609	20.019
			3.112	3.112	1.157	1.251	1.932